

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 77/18.06.2019 г.**  
**КЪМ ДОГОВОР № 171/18.12.2018 г. сключен между НАП и „Индекс България“ ООД**

**с предмет „Изграждане на система за социалноосигурителна информация в НАП в рамките на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“,**

Днес, 18.06. 2019 г., в град София, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ**, ЕИК по БУЛСТАТ 131063188, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №52, представлявана от Гавраил Забуртов – главен секретар на НАП, оправомощен за възложител, съгласно заповед №ЗЦУ-ОПР-3/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАП и с Т  Петкова – директор на дирекция “Бюджет и финанси”, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 54, ет. 1, с ЕИК 121415869, представлявано от Л  Атанасов и Б  Ленков – управители, наричано по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

общо наричани по-нататък “Страните”,

Като взеха предвид, че:

- Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) е стартирала процедура за одобрение и подписване на Изменение № 2 на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568, което ще влезе в сила от 3 юли 2019 г.;

- Между страните има сключен договор за възлагане на обществена поръчка №171/18.12.2018 г. по описа на възложителя за изграждане на система за социалноосигурителна информация в НАП в рамките на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.1 от *Закона за обществените поръчки* със срок на

изпълнение до 15 календарни дни преди изтичане на срока за изпълнение на споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно – 15 дни преди 3 юли 2019 г.;

- И на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от *Закона за обществените поръчки* (ЗОП), във връзка с чл.6 от договора и докладна записка на директора на дирекция КПМД в ЦУ на НАП, утвърдена от главния секретар на НАП на 17.06.....2019г., с която е заявена необходимостта от удължаване на срока на договора,

склучиха настоящото допълнително споразумение, с което се договориха за следното:

**Чл. 1.** Срокът по чл. 4, ал. 2 от договор № 171/18.12.2018 г. се удължава до 15 календарни дни преди изтичане на срока за изпълнение на Споразумението, заложен в Изменение № 2 към Споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568, а именно – 15 дни преди 27 ноември 2019 г.

**Чл. 2.** Изменението се прилага, считано от 18.06.2019 г.

**Чл. 3.** Останалите клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

....

(Гавраил Забуртов  
главен секретар на НАП)

18.06.19

(Т [ ] Петкова -  
директор на дирекция БФ)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

(Л [ ] Атанасов  
управител)

(Б [ ] Ленков -  
управител)

